



#6

Actualización del proyecto #6

Reforma de la casa esquinera

FECHA

8 octubre 2026

ELABORADO POR

Sanne de Vries

COMENTARIO

Buena semana: el baño va adelantado y el lunes empieza el alicatado. Queda una decisión abierta para el jueves: el plan de iluminación. Las dos opciones están en el showroom, llevaremos las muestras.

Estado del tablero

11

EN CURSO

8

TERMINADO

0


BACKLOG

0

ATRASADO



Planificación y realización



Puntos destacados

En ejecución

RENO-22 Programar la inspección eléctrica

[Repaso](#)

La inspección eléctrica está programada para el martes por la mañana.

RENO-28 Confirmar las cantidades de azulejos con el contratista

[Detalle de ejecución](#)

Cantidades recontadas con el contratista; el pedido está confirmado para la semana 33.

Finalizado

RENO-12 Entregar el moodboard al cliente

[Tarea](#)[Terminado](#)

Aprobado: roble con los tiradores negro mate.

RENO-19 Aprobar los planos de estructura

[Detalle de ejecución](#)[Terminado](#)

Firmados y devueltos al ingeniero de estructuras.

Fotos de avance

