



REUNIÓN DE OBRA

DEFINITIVA

Reunión de obra #3

Reforma de la casa esquinera

FECHA

jueves 1 octubre 2026

INICIO

09:00

UBICACIÓN

En la obra, Calle de los Tilos 14

ASISTENTES

Sanne de Vries · Jefa de proyecto

Tomás Oliveira · Electricista

Lena Fischer · Arquitecta

Marco Bianchi · Jefe de obra

Amira Yilmaz · Clienta

AUSENTES

Kenji Mori · Fontanero

CONTENIDO

01 Apertura y acta de la última reunión

02 Programar la inspección eléctrica

RENO-22

03 Espacio de almacenaje en la obra

04 Aprobar los planos de estructura

RENO-19

Agenda

01 Apertura y acta de la última reunión

RESUELTO

02 Programar la inspección eléctrica

RENO-22 · REPASO · EN EJECUCIÓN · RESUELTO

DESCRIPCIÓN

El cuadro eléctrico debe estar aprobado antes de cerrar las paredes. El inspector pidió el plano revisado por adelantado.

CONCLUSIÓN

La inspección es el martes por la mañana. El armario del contador queda accesible hasta recibir el informe.

03 Espacio de almacenaje en la obra

RESUELTO

CONCLUSIÓN

El contenedor llega el lunes por la mañana; el lado del andamio queda libre para la entrega.

04 Aprobar los planos de estructura

RENO-19 · DETALLE DE EJECUCIÓN · FINALIZADO · RESUELTO

DESCRIPCIÓN

Última comprobación de los cálculos de vigas, después firmar y devolver al ingeniero estructural.

CONCLUSIÓN

Firmados y devueltos al ingeniero de estructuras.

Decisiones

RENO-22 Programar la inspección eléctrica

La inspección es el martes por la mañana. El armario del contador queda accesible hasta recibir el informe.

Espacio de almacenaje en la obra

El contenedor llega el lunes por la mañana; el lado del andamio queda libre para la entrega.

RENO-19 Aprobar los planos de estructura

Firmados y devueltos al ingeniero de estructuras.

Cerrada por: Sanne de Vries