



#6

Mise à jour du projet #6

Rénovation de la maison d'angle

DATE

8 octobre 2026

RÉDIGÉ PAR

Sanne de Vries

COMMENTAIRE

Bonne semaine : la salle de bains est en avance sur le planning et le carrelage commence lundi. Une décision reste ouverte pour jeudi : le plan d'éclairage. Les deux options sont au showroom, nous apportons les échantillons.

État du tableau

11

EN COURS

8

TERMINÉ

0


BACKLOG

0

EN RETARD



Planification et réalisation



Points mis en avant

En cours

RENO-22 Planifier le contrôle électrique

Réserve

Le contrôle électrique est fixé à mardi matin.

RENO-28 Confirmer les quantités de carrelage avec l'entrepreneur

Étude d'exécution

Quantités recomptées avec l'entrepreneur ; la commande est confirmée pour la semaine 33.

Terminé

RENO-12 Livrer la planche d'ambiance au client

Tâche

Terminé

Approuvé : chêne avec les poignées noir mat.

RENO-19 Valider les plans de structure

Étude d'exécution

Terminé

Signés et renvoyés à l'ingénieur structure.

Photos d'avancement

