

#6

Aggiornamento del progetto #6

Ristrutturazione della casa d'angolo

DATA

8 ottobre 2026

REDATTO DA

Sanne de Vries

NOTA

Buona settimana: il bagno è in anticipo sul programma e lunedì inizia la posa delle piastrelle. Una decisione resta aperta per giovedì: il piano illuminazione. Entrambe le opzioni sono in showroom, portiamo noi i campioni.

Stato della bacheca

11

IN CORSO

8

CONCLUSO

0

BACKLOG

0

IN RITARDO

Legend: --- Previsto concluso, — Effettivamente concluso

Data	Previsto concluso	Effettivamente concluso
19 ago 2026	1	1
26 ago 2026	2	2
02 set 2026	3	3
09 set 2026	3	3
16 set 2026	3	3
23 set 2026	4	4
30 set 2026	4	4
07 ott 2026	5	5
14 ott 2026	5	5
21 ott 2026	6	6
28 ott 2026	6	6
04 nov 2026	7	7
11 nov 2026	7	7
18 nov 2026	8	8
25 nov 2026	8	8
02 dic 2026	8	8
09 dic 2026	8	8
16 dic 2026	8	8
23 dic 2026	8	8
30 dic 2026	8	8
06 gen 2027	8	8
13 gen 2027	8	8
20 gen 2027	8	8
27 gen 2027	8	8
03 feb 2027	8	8
10 feb 2027	8	8
17 feb 2027	8	8
24 feb 2027	8	8
03 mar 2027	8	8
10 mar 2027	8	8
17 mar 2027	8	8
24 mar 2027	8	8
31 mar 2027	8	8
07 apr 2027	8	8
14 apr 2027	8	8
21 apr 2027	8	8
28 apr 2027	8	8
05 mag 2027	8	8
12 mag 2027	8	8
19 mag 2027	8	8
26 mag 2027	8	8
02 giu 2027	8	8
09 giu 2027	8	8
16 giu 2027	8	8
23 giu 2027	8	8
30 giu 2027	8	8
07 lug 2027	8	8
14 lug 2027	8	8
21 lug 2027	8	8
28 lug 2027	8	8
04 ago 2027	8	8
11 ago 2027	8	8
18 ago 2027	8	8
25 ago 2027	8	8
01 set 2027	8	8
08 set 2027	8	8
15 set 2027	8	8
22 set 2027	8	8
29 set 2027	8	8
06 ott 2027	8	8
13 ott 2027	8	8
20 ott 2027	8	8
27 ott 2027	8	8
03 nov 2027	8	8
10 nov 2027	8	8
17 nov 2027	8	8
24 nov 2027	8	8
01 dic 2027	8	8
08 dic 2027	8	8
15 dic 2027	8	8
22 dic 2027	8	8
29 dic 2027	8	8
05 gen 2028	8	8
12 gen 2028	8	8
19 gen 2028	8	8
26 gen 2028	8	8
02 feb 2028	8	8
09 feb 2028	8	8
16 feb 2028	8	8
23 feb 2028	8	8
02 mar 2028	8	8
09 mar 2028	8	8
16 mar 2028	8	8
23 mar 2028	8	8
30 mar 2028	8	8
06 apr 2028	8	8
13 apr 2028	8	8
20 apr 2028	8	8
27 apr 2028	8	8
04 mag 2028	8	8
11 mag 2028	8	8
18 mag 2028	8	8
25 mag 2028	8	8
01 giu 2028	8	8
08 giu 2028	8	8
15 giu 2028	8	8
22 giu 2028	8	8
29 giu 2028	8	8
06 lug 2028	8	8
13 lug 2028	8	8
20 lug 2028	8	8
27 lug 2028	8	8
03 ago 2028	8	8
10 ago 2028	8	8
17 ago 2028	8	8
24 ago 2028	8	8
31 ago 2028	8	8
07 set 2028	8	8
14 set 2028	8	8
21 set 2028	8	8
28 set 2028	8	8
05 ott 2028	8	8
12 ott 2028		

In esecuzione

Riserva

Dettaglio esecutivo

Completato

Attività

Concluso

Dettaglio esecutivo

Concluso

Foto di avanzamento

