

BAUBESPRECHUNG · **ENDGÜLTIG**

Baubesprechung #3

Sanierung Eckhaus

DATUM

Donnerstag 1 Oktober 2026

BEGINN

09:00

ORT

Auf der Baustelle, Lindenallee 14

TEILNEHMER

Sanne de Vries · Projektleiterin

Tomás Oliveira · Elektriker

Lena Fischer · Architektin

Marco Bianchi · Bauleiter

Amira Yilmaz · Bauherrin

ABWESEND

Kenji Mori · Installateur

INHALT

01 Eröffnung und Protokoll der letzten Besprechung

02 Die Elektroabnahme planen

RENO-22

03 Lagerfläche auf der Baustelle

04 Die Statikzeichnungen freigeben

RENO-19

Agenda

01 Eröffnung und Protokoll der letzten Besprechung

ERLEDIGT

02 Die Elektroabnahme planen

RENO-22 · MÄNGELPUNKT · IN AUSFÜHRUNG · ERLEDIGT

BESCHREIBUNG

Der Verteilerkasten muss abgenommen sein, bevor die Wände geschlossen werden.
Der Prüfer bat vorab um die überarbeitete Zeichnung.

FAZIT

Die Abnahme ist Dienstagvormittag. Der Zählerschrank bleibt zugänglich, bis der Bericht vorliegt.

03 Lagerfläche auf der Baustelle

ERLEDIGT

FAZIT

Der Container kommt Montagvormittag; die Gerüstseite bleibt für die Anlieferung frei.

04 Die Statikzeichnungen freigeben

RENO-19 · DETAILLIERUNG · FERTIGGESTELLT · ERLEDIGT

BESCHREIBUNG

Letzte Prüfung der Trägerberechnungen, dann unterschreiben und zurück an den Statiker.

FAZIT

Unterschrieben und zurück an den Statiker.

Beschlüsse

RENO-22 Die Elektroabnahme planen

Die Abnahme ist Dienstagvormittag. Der Zählerschrank bleibt zugänglich, bis der Bericht vorliegt.

Lagerfläche auf der Baustelle

Der Container kommt Montagvormittag; die Gerüstseite bleibt für die Anlieferung frei.

RENO-19 Die Statikzeichnungen freigeben

Unterschrieben und zurück an den Statiker.

Abgeschlossen von: Sanne de Vries