

#6

Projectupdate #6

Renovatie hoekpand

DATUM

8 oktober 2026

OPGESTELD DOOR

Sanne de Vries

TOELICHTING

Goede week: de badkamer loopt voor op schema en maandag start het tegelwerk. Eén besluit staat open voor donderdag: het lichtplan. Beide opties staan in de showroom, wij nemen de stalen mee.

Stand van het bord

11

IN UITVOERING

8

AFGEROND


0

BACKLOG

0

OVER TIJD

Planning en realisatie



Uitgelichte punten

In uitvoering

RENO-22 De elektrakeuring inplannen

De elektrakeuring staat gepland voor dinsdagochtend.

Opleverpunt

RENO-28 Tegelhoeevelheden afstemmen met de aannemer

Hoeveelheden nageteld met de aannemer; de bestelling is bevestigd voor week 33.

Uitwerking

Gereed

RENO-12 Het moodboard opleveren aan de klant

Goedgekeurd: eiken met de matzwarte grepen.

Taak

Afgerond

RENO-19 De constructietekeningen aftekenen

Ondertekend en terug naar de constructeur.

Uitwerking

Afgerond

Voortgangsfoto's

