



BOUWVERGADERING

DEFINITIEF

Bouwvergadering #3

Renovatie hoekpand

DATUM

donderdag 1 oktober 2026

AANVANG

09:00

LOCATIE

Op de bouwplaats, Lindenlaan 14

AANWEZIGEN

Sanne de Vries · Projectleider

Tomás Oliveira · Elektricien

Lena Fischer · Architect

Marco Bianchi · Uitvoerder

Amira Yilmaz · Opdrachtgever

AFWEZIGEN

Kenji Mori · Installateur

INHOUD

01 Opening en verslag vorige vergadering

02 De elektrakeuring inplannen

RENO-22

03 Opslagruimte op de bouw

04 De constructietekeningen aftekenen

RENO-19

Agenda

01 Opening en verslag vorige vergadering

AFGEHANDELD

02 De elektrakeuring inplannen

RENO-22 · OPLEVERPUNT · IN UITVOERING · AFGEHANDELD

OMSCHRIJVING

De groepenkast moet goedgekeurd zijn voordat de wanden dichtgaan. De inspecteur vroeg vooraf om de herziene tekening.

CONCLUSIE

De keuring is dinsdagochtend. De meterkast blijft bereikbaar tot het rapport binnen is.

03 Opslagruimte op de bouw

AFGEHANDELD

CONCLUSIE

De container komt maandagochtend; de kant van de steiger blijft vrij voor de levering.

04 De constructietekeningen aftekenen

RENO-19 · UITWERKING · GEREED · AFGEHANDELD

OMSCHRIJVING

Laatste controle op de balkberekeningen, daarna tekenen en terug naar de constructeur.

CONCLUSIE

Ondertekend en terug naar de constructeur.



Besluitenlijst

RENO-22 De elektrakeuring inplannen

De keuring is dinsdagochtend. De meterkast blijft bereikbaar tot het rapport binnen is.

Opslagruimte op de bouw

De container komt maandagochtend; de kant van de steiger blijft vrij voor de levering.

RENO-19 De constructietekeningen aftekenen

Ondertekend en terug naar de constructeur.

Afgesloten door: Sanne de Vries