



RÉUNION DE CHANTIER

DÉFINITIF

Réunion de chantier #3

Rénovation de la maison d'angle

DATE

jeudi 1 octobre 2026

DÉBUT

09:00

LIEU

Sur le chantier, 14 rue des Tilleuls

PARTICIPANTS

Sanne de Vries · Cheffe de projet**Tomás Oliveira** · Électricien**Lena Fischer** · Architecte**Marco Bianchi** · Conducteur de travaux**Amira Yilmaz** · Maître d'ouvrage

ABSENTS

Kenji Mori · Plombier

SOMMAIRE

01 Ouverture et compte rendu de la dernière réunion**02** Planifier le contrôle électrique

RENO-22

03 Espace de stockage sur le chantier**04** Valider les plans de structure

RENO-19

Ordre du jour

01 Ouverture et compte rendu de la dernière réunion

TRAITÉ

02 Planifier le contrôle électrique

RENO-22 · RÉSERVE · EN COURS · TRAITÉ

DESCRIPTION

Le tableau électrique doit être approuvé avant la fermeture des murs. L'inspecteur a demandé le plan révisé à l'avance.

CONCLUSION

Le contrôle a lieu mardi matin. Le placard compteur reste accessible jusqu'à réception du rapport.

03 Espace de stockage sur le chantier

TRAITÉ

CONCLUSION

Le conteneur arrive lundi matin ; le côté échafaudage reste dégagé pour la livraison.

04 Valider les plans de structure

RENO-19 · ÉTUDE D'EXÉCUTION · TERMINÉ · TRAITÉ

DESCRIPTION

Dernière vérification des calculs de poutres, puis signer et renvoyer à l'ingénieur structure.

CONCLUSION

Signés et renvoyés à l'ingénieur structure.



Décisions

RENO-22 Planifier le contrôle électrique

Le contrôle a lieu mardi matin. Le placard compteur reste accessible jusqu'à réception du rapport.

Espace de stockage sur le chantier

Le conteneur arrive lundi matin ; le côté échafaudage reste dégagé pour la livraison.

RENO-19 Valider les plans de structure

Signés et renvoyés à l'ingénieur structure.

Clôturé par: Sanne de Vries