

RIUNIONE DI CANTIERE · DEFINITIVO

Riunione di cantiere #3

Ristrutturazione della casa d'angolo

DATA

giovedì 1 ottobre 2026

INIZIO

09:00

LUOGO

In cantiere, Via dei Tigli 14

PARTECIPANTI

Sanne de Vries · Project manager

Tomás Oliveira · Elettricista

Lena Fischer · Architetta

Marco Bianchi · Capocantiere

Amira Yilmaz · Committente

ASSENTI

Kenji Mori · Idraulico

INDICE

01 Apertura e verbale della riunione precedente

02 Programmare il collaudo elettrico

RENO-22

03 Spazio di stoccaggio in cantiere

04 Approvare i disegni strutturali

RENO-19

Agenda

01 Apertura e verbale della riunione precedente

RISOLTO

02 Programmare il collaudo elettrico

RENO-22 · RISERVA · IN ESECUZIONE · **RISOLTO**

DESCRIZIONE

Il quadro elettrico deve essere approvato prima di chiudere le pareti. L'ispettore ha chiesto in anticipo il disegno rivisto.

CONCLUSIONE

Il collaudo è martedì mattina. Il vano contatore resta accessibile finché non arriva il rapporto.

03 Spazio di stoccaggio in cantiere

RISOLTO

CONCLUSIONE

Il container arriva lunedì mattina; il lato del ponteggio resta libero per la consegna.

04 Approvare i disegni strutturali

RENO-19 · DETTAGLIO ESECUTIVO · COMPLETATO · **RISOLTO**

DESCRIZIONE

Ultimo controllo dei calcoli delle travi, poi firmare e restituire all'ingegnere strutturale.

CONCLUSIONE

Firmati e restituiti all'ingegnere strutturale.

Decisioni

RENO-22 Programmare il collaudo elettrico

Il collaudo è martedì mattina. Il vano contatore resta accessibile finché non arriva il rapporto.

Spazio di stoccaggio in cantiere

Il container arriva lunedì mattina; il lato del ponteggio resta libero per la consegna.

RENO-19 Approvare i disegni strutturali

Firmati e restituiti all'ingegnere strutturale.

Chiuso da: Sanne de Vries